



УТВЕРЖДЕН
Приказом МКОУ «Уллуаинская СОШ» № от 2019 года
Директор _____ /Магомедгаджиева Х.З./

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
1.	Издание локального нормативного акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста (далее Центр) на базе МКОУ «Уллуаинская СОШ» (далее ОО), в том числе утверждающего: - Положение о деятельности Центра; - Руководителя Центра; Порядок решения материально-технического и имущественного характера Центра; - перечень функций Центра по обеспечению и реализации основных и дополнительных образовательных программ естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории МР «Левашинский район» созданного на базе МКОУ «Уллуаинская СОШ» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; - план мероприятий по созданию и функционированию Центра; - плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре			
2.	Заключение Соглашений между Учредителем и ОО МР «Левашинский район» о реализации	Подготовка пакета документов для	апрель – май 2019 года	Директор Гл.бухгалтер

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
	мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Уллуайнская СОШ» в 2019 году	заключения соглашения с Администрацией МР «Левашинский район» на предоставление в 2019 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)		
3.	Формирование и реализация медиaplana по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Уллуайнская СОШ» в 2019 году	1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Уллуайнская СОШ» посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-	апрель 2019 года	Директор Заместитель директора по ВР

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
		ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте МКОУ «Уллуайнская СОШ», баннера «<i>ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей</i>» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.		
4.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ « Уллуайнская СОШ», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура	1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим	апрель – июнь 2019 года	Директор

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
		ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте МКОУ «Удлуайнская СОШ», баннера «<i>ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей</i>» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.		
4.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Удлуайнская СОШ», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура	1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим	апрель – июнь 2019 года	Директор

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
	профилей «Точка роста» в 2019 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)	столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и проблемам дистанционного образования. 2. Организация участия педагогических работников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в конкурсах профессионального мастерства		
6.	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Удлуанская СОШ» в 2019 году	1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств	май – август 2019 года	Директор Заместитель директора по ВР

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
7.	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	обучения. Проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ «Уллуайнская СОШ», предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Свердловской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Свердловской области)	май – 25 августа 2019 года	Директор Завхоз
8.	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ...», направленных федеральным	июнь – август 2019 года	Директор Заместитель директора по ВР

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
		ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».		
9.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ «Уллуайнская СОШ»	июнь – август 2019 года	Директор Заместитель директора по ВР
10.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей	август 2019 года	Директор Заместитель директора по ВР

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
	образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	«Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом ОО. 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте ОО		
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Уллуайнская СОШ»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь 2019 года	Директор Заместитель директора по ВР
12.	Согласование с учредителем структуру штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	апрель – май 2019 года	Директор Гл.бухгалтер
13.	Утверждение штатного расписания МКОУ «Уллуайнская СОШ» с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Подготовка и утверждение локальным нормативным актом ОО штатного расписания с 01 сентября 2019 года	август – сентябрь 2019 года	Директор Гл.бухгалтер

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
14.	Корректировка муниципального задания для МКОУ «Уллуанская СОШ» по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	Подготовка ходатайства в Управление образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы.	сентябрь 2019 года	Директор Гл.бухгалтер
15.	Лицензирование образовательной деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) в МКОУ «Уллуанская СОШ»	Подготовка документации для прохождения процедуры лицензирования образовательной деятельности центра ОО образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (по отдельному плану)	апрель – август 2019 года	Директор
16.	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей	1 сентября 2019 года	Директор Заместитель директора по ВР

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
		«Точка роста» в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		
17.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ «Удлуайнская СОШ» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте ОО	сентябрь 2019 года	Директор Заместитель директора по ВР
18.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам)	сентябрь 2019 года – 2020 год	Директор Заместитель директора по ВР
19.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра	1. Обеспечение максимального	сентябрь 2019 года – 2020 год	Директор Заместитель директора по ВР

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
	образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Уллуайнская СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. 2.Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ОО.		